

Kommissorium – E-bøger

Projekttitel:	E-bøger - Udbrede kendskabet til e-bøger blandt brugere
Tværgående bånd:	Process and Archiving
Dato:	17.09.2012
Ansvarlig:	Susanne Krag
Projektleder:	Helle Nymark Munk, Anna Mette Modhorst
Status:	Projektet er godkendt

Baggrund

Brugerne har adgang til 260.395 titler. Det er det tal, der er oplyst til statistikken for 2011 benævnt som e-bøger. 167.058 gange er der i 2011 sket et download fra disse titler – det er mindre end et udlån pr. titel. Det kan gøres bedre. Dog skal det siges, at 103.705 af titlerne indgår i basen Early English Books Online, som består af digitale faksimileudgaver af bøger udgivet 1473-1700.

2011	Antal titler	Antal download	Download pr. titel
Samtlige titler	260.395	167.058	0,64
EEBO	103.705	4.688	0,05
Resterende titler	156.690	162.370	1,04

Tendensen lige nu er, at der anskaffes flere og flere e-bøger på titelniveau frem for på forlags- eller emneniveau. Dermed kommer det til at ligne anskaffelsen af trykte bøger. Brugerbestemte køb har også været prøvet – og vil blive det fremadrettet. Senest ved workshop i juni er der bekræftet enighed om, at e-bøger købes efter lokale behov, men de skal registreres centralt, så de bliver synlige i det fælles søgesystem.

SB udgav i begyndelsen af 2012 en arbejdsrapport: Brug af e-bøger – online og offline – på PC og mobile enheder. Den viser, at det kan være svært at bruge (downloade) en e-bog pga. rettigheder

og teknik, men også at brugerne på ingen måde har overgivet sig til e-bøger ('jeg ved godt, de findes, men...').

Formål
Udbrede kendskabet til e-bøger
Sikre og gerne øge benyttelsen af e-bøgerne

Aktiviteter
Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i nuværende adgang til e-bøger • Medarbejdere skal først blive fortrolige – derefter kan der vejledes. Første trin vil derfor være, at medarbejdere i AU Library, der har kontakt til brugere, bliver fortrolige med adgangen til og brugen af elektroniske bøger. Denne fortrolighed kan oparbejdes gennem workshops, erfaringsudveksling, tests o. lign. Arbejdsgruppen skal lave mindst ét arrangement for kolleger, hvor der fx kan arbejdes med konkrete titler og konkrete læsemedier. • Næste trin vil så være at udvikle metoder, redskaber, aktioner rettet mod brugerne. Det er op til arbejdsgruppen evt at beskrive og foreslå tiltag. Forslagene skal være konkrete og forståelige (detaljerede). • Der skal tages hensyn til allerede eksisterende brugerkontakter, nyhedsbreve, brugerseancer o.s.v. • Eventuelt kan det være relevant at skabe relationer til undervisere og/eller konkrete studieforløb.

Resultater
• Sikre at medarbejdere i AU Library, der har kontakt til brugere, bliver fortrolige med adgangen til og brugen af elektroniske bøger. Denne fortrolighed kan oparbejdes gennem workshops, erfaringsudveksling, tests o. lign. • Evt forslag til metoder, redskaber, aktioner rettet mod brugerne. Det er op til arbejdsgruppen at beskrive og foreslå tiltag. Forslagene skal være konkrete og forståelige (detaljerede).

Succeskriterier
• Den enkelte medarbejder oplever et højere vidensniveau i forhold til e-bogens muligheder • Øget benyttelse af e-bøger

Tidsplan
Deadline 17.12.2012

Ressourcer/budget
I gennemsnit tyve timer pr deltager
Gruppen ansøger ledelsen om budget

Organisering
Projektgruppe: Projektet udbydes i fri tilmelding, men gruppen godkendes af AU Library ledelsen
Styregruppe: AU Library Ledelseskredsen