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Ny version af 
masterplanen 

publiceret

Februar
Klargør masterarket 

for opdateringer 
næste år

Forvaltning næste 
år lægges ind pr 

kvartal

Opdater masterark 

Planlæg og arranger 
ressourceestimering

smøder

Koordiner rettelser og 
opdateringer

Omkring uge 24 
Indkaldelse til 

bilaterale møder 
efter sommerferien

Gennemgang og 
kommentarer på 
bilateralt møde i 

september

Opdater masterark 

Overblik over det 
enkelte områdes 

systemer og 
projekter

Ny version af 
projektprioritering og 

porteføljeplan for 
kommende år

Når godkendelse i LEA 
er på plads publiceres 
projektprioritering og 

porteføljeplan
december

Diskuter 
ressourceestimeringer 

for igangværende 
projekter det 
kommende år

Aflever estmeringerne 
til ressourcearket

Forelæg 
projektprioritering og 
porteføljeplan for PFU 
til godkendelse i LEA

november

Udarbejd nye 
projektbeskrivelser

Diskuter 
ressourceestimeringer 

for nye projekter
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