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2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Registrering af 
løst inventar i Arts 
fællesarealer

Etape 1 

Projektering

Entrepriseudbud

Udførelse

Fordeling af arbejdspladser i de 
enkelte afdelinger

Etape 2

Tværgående Arts

Udbuds-/indkøbsstrategi for inventar 

Udbudsproces inventar

Arealtildeling 
afdelinger 
etape 1-2

Udbud total-
rådgivning

Projektering Udførelse

Kontrahering 
med total-
rådgiver

Indflytning og 
ibrugtagning 

Fordeling af arbejdspladser i de 
enkelte afdelinger

Etape 3

Udbud total-
rådgivning

Projektering Udførelse

Indflytning og 
ibrugtagning 

Fordeling af arbejdspladser i de enkelte 
afdelinger

Etape 4

Programmering

Udbud og projektering

Indflytning og 
ibrugtagning

Fordeling af arbejdspladser i 
de enkelte afdelinger

Arealtildeling 
afdelinger 
etape 3

Projektering Udførelse

Indflytning og 
ibrugtagning 

Oprydning og nedpakning i 
institutter/afdelinger

Arealtildeling 
afdelinger 
etape 4

Oprydning og nedpakning i 
institutter/afdelinger

Oprydning og nedpakning i 
afdelinger

Oprydning og nedpakning i 
institutter/afdelinger

Kontrahering med total-
entreprenør

ARTS I UNIVERSITETSBYEN 
FORELØBIG RAMMETIDSPLAN FREM TIL IBRUGTAGNING  2032

2026 03 16

Projektforløb

Institut-/afdelingsaktiviteter

Projektforløb

Institut-/afdelingsaktiviteter

Projektforløb

Institut-/afdelingsaktiviteter

Projektforløb

Institut-/afdelingsaktiviteter

Designstrategi - og 
manual for Arts i 
Universitetsbyen (alle 
etaper)

Kontrahering med 
totalrådgiver

Levering inventar, 
AV-udstyr m.m. til 
etape 1 og 2,

Registrering af kunst 
i Arts fællesarealer

Levering inventar, 
AV-udstyr m.m. til 
etape 3

Levering inventar, 
AV-udstyr m.m. til 
etape 4




