

OPLÆG TIL MEDARBEJDERMØDE 1. MARTS 2024

Adm. Rokadeplan Ny Munkegade – 2024

NAT TECH Administrationscentret
samles i Ny Munkegade i
foråret/sommeren 2024

Nærmere info på projektets hjemmeside:

[Flytterokade 2024 i Administrationscenter Nat-Tech \(au.dk\)](https://au.dk)



Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
M 1 Nyårsdag	T 1	F 1	M 1 2. påskedag	O 1	L 1	M 1	T 1	S 1	T 1
T 2	F 2	L 2	T 2	T 2	S 2	T 2	F 2	M 2	O 2
O 3	L 3	S 3	O 3	F 3	M 3	O 3	L 3	T 3	T 3
T 4	S 4	M 4	T 4	L 4	T 4	T 4	S 4	O 4	F 4
F 5	M 5	T 5	F 5	S 5	O 5	F 5	M 5	T 5	L 5
L 6	T 6	O 6	L 6	M 6	T 6	L 6	T 6	F 6	S 6
S 7	O 7	T 7	S 7	T 7	F 7	S 7	O 7	L 7	M 7
M 8	T 8	F 8	M 8	O 8	L 8	M 8	T 8	S 8	T 8
T 9	F 9	L 9	T 9	T 9	S 9	T 9	F 9	M 9	O 9
O 10	L 10	S 10	O 10	F 10	M 10	O 10	L 10	T 10	T 10
T 11	S 11	M 11	T 11	L 11	T 11	T 11	S 11	O 11	F 11
F 12	M 12	T 12	F 12	S 12	O 12	F 12	M 12	T 12	L 12
L 13	T 13	O 13	L 13	M 13	T 13	L 13	T 13	F 13	S 13
S 14	O 14	T 14	S 14	T 14	F 14	S 14	O 14	L 14	M 14
M 15	T 15	F 15	M 15	O 15	L 15	M 15	T 15	S 15	T 15
T 16	F 16	L 16	T 16	T 16	S 16	T 16	F 16	M 16	O 16
O 17	L 17	S 17	O 17	F 17	M 17	O 17	L 17	T 17	T 17
T 18	S 18	M 18	T 18	L 18	T 18	T 18	S 18	O 18	F 18
F 19	M 19	T 19	F 19	S 19 Påsødag	O 19	F 19	M 19	T 19	L 19
L 20	T 20	O 20	L 20	M 20 2. pinsødag	T 20	L 20	T 20	F 20	S 20
S 21	O 21	T 21	S 21	T 21	F 21	S 21	O 21	L 21	M 21
M 22	T 22	F 22	M 22	O 22	L 22	M 22	T 22	S 22	T 22
T 23	F 23	L 23	T 23	T 23	S 23	T 23	F 23	M 23	O 23
O 24	L 24	S 24	O 24	F 24	M 24	O 24	L 24	T 24	T 24
T 25	S 25	M 25	T 25	L 25	T 25	T 25	S 25	O 25	F 25
F 26	M 26	T 26	F 26	S 26	O 26	F 26	M 26	T 26	L 26
L 27	T 27	O 27	L 27	M 27	T 27	L 27	T 27	F 27	S 27
S 28	O 28	T 28	S 28	T 28	F 28	S 28	O 28	L 28	M 28
M 29	T 29	F 29	M 29	O 29	L 29	M 29	T 29	S 29	T 29
T 30		L 30	T 30	T 30	S 30	T 30	F 30	M 30	O 30
O 31		S 31 Påsødag		F 31		O 31	L 31		T 31

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 4

Flytning:

IT Support
BYG
Stab
HR
Uddannel
se

Om-
bygning

Ph.d,
Økonomi

ETAPE 3

Om-
bygning

Ph.d,
Økonomi

Flytning:

Ph.d.
Økonomi

Om-
bygning

Falck
bygning

Flytning:

MPE fra
Navitas

APV

APV



Om-
bygning

Om-
bygning

Fysik
Seminar-
rum

NAT Dek

Om-
bygning

IT Support
BYG
Stab

NAT Dek.
TECH Dek.

Om-
bygning

IT Support
BYG
Stab

Om-
bygning

Falck
bygning

Fysik
Seminar-
rum
NAT Dek

Flytning:
Seminar-
rum
NAT
Dekanat

Flytning:
NAT Dek.
TECH Dek.
Fysik lab

Om-
bygning

Ph.d,
Økonomi

Flytning:

Ph.d.
Økonomi

Flytning:

MPE fra
Navitas