

# Projektorganisering | Etape 2

Projektstyregruppens rolle er at udstikke de overordnede rammer og retninger (vision og mål) for 'Arts i Universitetsbyen'. Dertil kommer godkendelse af projektets (delprojekternes) hovedfaser, evaluering af risici, beslutninger om ændringer i projektets (delprojekternes) omfang samt sikring af, at kommunikationen mellem interessenter forløber effektivt. Projektstyregruppen er ansvarlig for at alle beslutninger, der kræver formel godkendelse, bliver forelagt og godkendt af de relevante beslutningstagere/-myndigheder. Projektstyregruppen godkender materiale, der forelægges styregruppen for Campus 3.0.

Projektarbejdsgruppen er en fast del af projektgruppen således, at der blandt andet sikres sammenhæng fra brugergrupperne til projektgruppen. Projektgruppen følger projektets (delprojekternes) udvikling tæt og sikrer fremdrift i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Projektgruppen initierer processer i forhold til de udstukne rammer fra projektstyregruppen. Projektgruppen er ansvarlig for materiale til og kommunikationen med projektstyregruppen.

Projektarbejdsgruppen følger projektets (delprojekternes) udvikling tæt og sikrer fremdrift i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Projektarbejdsgruppen orienterer projektgruppen i fast rul samt ved særlige udfordringer i forhold til, økonomi og kvalitet. Projektarbejdsgruppen varetager og sørger for fremdrift i brugergrupperne.

**CAMPUSSTYREGRUPPEN**

**PROJEKTSTYREGRUPPEN**  
 Maja Horst, dekan Arts  
 Kirsten Langås Andersen, vicedirektør, AU Bygninger  
 Jørgen Lang, administrerende direktør, Aarhus Universitets Forskningsfond  
 Carsten Kronborg, direktør, FEAS

**PROJEKTGRUPPEN**  
 Erik Frehr, projektchef for Projekttenhed Arts, AU Bygninger  
 Ulla Gjørting, administrationschef, Arts  
 Carsten Aaen, bygningschef, Arts  
 Carsten Kronborg, direktør, FEAS  
 Anita Bentzen, projektchef, FEAS  
 Lars Peter Jensen, projektchef, FEAS

**PROJEKTARBEJDSGRUPPEN**  
 Anne Østergaard, projektchef, Arts Bygningsservice  
 Anita Bentzen, projektchef, FEAS  
 Lars Peter Jensen, projektchef, FEAS  
 Birgitte Mørch Folkmann, specialkonsulent, arkitekt, AU Bygninger  
 (til og med godkendt projektforslag)  
 Eva Meyer Bojsen, specialkonsulent, bygningsingeniør, AU Bygninger  
 (fra godkendt projektforslag til færdigt projekt)

**ARTS FAKULTETSLEDELSE**

**ARTS BYGNINGSSERVICE**

**BYGHERRERÅDGIVER FOR FEAS**  
 Sune Abel, RAMBØLL | Charlotte Schmidt, TRANSFORM

**TOTALRÅDGIVER FOR FEAS**  
 ?

**Brugergruppe A**  
 Studiemiljø, undervisning og auditorier

**Brugergruppe B**  
 Medarbejdermiljø, ledelse og administration

**Specialistgruppe**  
 Drift og særinstallationer

**Studerende**  
 Workshops