

Projektorganisering | Etape 3

Projektstyregruppens rolle er at udstikke de overordnede rammer og retninger (vision og mål) for 'Arts i Universitetsbyen'. Dertil kommer godkendelse af projektets (delprojekternes) hovedfaser, evaluering af risici, beslutninger om ændringer i projektets (delprojekternes) omfang samt sikring af, at kommunikationen mellem interessenter forløber effektivt. Projektstyregruppen er ansvarlig for at alle beslutninger, der kræver formel godkendelse, bliver forelagt og godkendt af de relevante beslutningstagere/-myndigheder. Projektstyregruppen godkender materiale, der forelægges styregruppen for Campus 3.0.

Projektarbejdsgruppen er en fast del af projektgruppen således, at der blandt andet sikres sammenhæng fra brugergrupperne til projektgruppen. Projektgruppen følger projektets (delprojekternes) udvikling tæt og sikrer fremdrift i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Projektgruppen initierer processer i forhold til de udstukne rammer fra projektstyregruppen. Projektgruppen er ansvarlig for materiale til og kommunikationen med projektstyregruppen.

Projektarbejdsgruppen følger projektets (delprojekternes) udvikling tæt og sikrer fremdrift i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Projektarbejdsgruppen orienterer projektgruppen i fast rul samt ved særlige udfordringer i forhold til, økonomi og kvalitet. Projektarbejdsgruppen varetager og sørger for fremdrift i brugergrupperne.

