



Overordnet tidsplan for APV 2025 på AU

Dato	Emne
Fase 1: Forberedelse	
Januar-marts 2024	Kontraktforhandling, kontraktindgåelse og indgåelse af databehandleraftale
3. april 2024	UL-møde – beslutning om valg af leverandør og rammer for APV 2025.

Fase 2: Spørgeskema	
30. april 2024	HAMU/HSU-møde: Udpegning af APV-følgegruppe, orientering om leverandør, drøftelse af proces- og tidsplan samt anonymitetsgrænse.
Maj 2024	Møde(r) i APV-følgegruppen – drøftelse af mindre justeringer i spørgerammen og evt. andet, jf. kommissorium for følgegruppen.
Juni 2024	Fakulteter/Enhedsadministrationen orienteres om overordnet proces og tidsplan for APV 2025, herunder mulighed for formulering af fakultetsspecifikke spørgsmål.
Ultimo august 2024	UL godkender spørgerammen. Skriftlig orientering til HAMU-HSU om godkendt spørgeramme.
Primo september- 29. november 2024	Fakulteter/Enhedsadministrationen formulerer et mindre antal lokale spørgsmål på baggrund af godkendt spørgeramme. Godkendes på FAMU/FSU-møder.
Ultimo september 2024	Evt. APV-følgegruppemøde om rapportformat og opfølgning
14. november 2024	HAMU-HSU-møde: Status på APV-processen.
Januar 2025	UL orienteres skriftligt om den samlede APV-spørgeramme (inkl. fakultetsspecifikke spørgsmål).

Fase 3: Kvalitetssikring af medarbejderdata	
Oktober 2024	Fastlæggelse af organisationshierarki for store enheder uden underenheder (HR + institutter/vicedirektørområder/centre)



November-december 2024	Medarbejderdata kvalitetssikres lokalt i samarbejde med HR.
------------------------	---

Fase 4: Gennemførelse af APV	
25. februar-12. marts 2025	Spørgeskemaundersøgelse gennemføres (uge 9 og 10).
2. april 2025	UL-møde
4. april 2025	HAMU/HSU-møde
7. april 2025	Rektors ledermøde
7. april 2025	Offentliggørelse af APV-resultater

Opfølgning på APV	
Uge 15 2025 ->	Lokale dialoger og opfølgning
Uge 16 2025	Påske
Oktober 2025	Frist for at lægge handleplaner/foreløbige handleplaner ind i handleplanssystemet
November 2025	HAMU-HSU-møde – status/opfølgning på APV 2025