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Denne testrapport følger op på resultatet af test udført i det netop afviklede sprint 11 (14. juni 2023 – 4. juli 2023). Indeholdt er referencer til de afviklede testcases og resultatet af deres afvikling samt fejl og observationer registreret undervejs i testen. Testcases og fejlrapporter er opbevaret I AUs JIRA. Testrapporten er udarbejdet med det formål at dokumentere resultatet af den planlagte og udførte test.
[bookmark: _Toc139451579]Målgruppe
Testrapporten henvender sig til primært til DEL projektledelse og DEL testmanagers.
Testrapporten henvender sig sekundært til projektets øvrige interessenter eksempelvis PO, forretningstestere og udviklingsteamet.
[bookmark: _Toc139451580]Afvigelser fra testplanen
Udarbejdelse af testcases til SIT sker lidt forud for udviklingen. Under udfoldede testresultater kan der derfor være referencer til testcases, som er udarbejdet i tidligere sprints.
[bookmark: _Toc139451581]Resume
Grundet manglende testmiljø har det ikke været muligt at gennemføre dynamiske tests, som følge heraf er der ikke oprettet nogle fejlrapporter i løbet af sprintet. 
Der er lavet følgende testrelaterede aktiviteter:
· Arbejdet med testcases til epic “#1a Overføre prøveforløb med 1 prøve (sunshine)” og “#2 Levere eksamenstilmelding” er afsluttet. Review hos PO i gang.
· Arbejdet med testcases til epic “#1b Overføre prøveforløb med flere prøve (sunshine)” og “#6 Levere eksamensresultat” er afsluttet. Klar til review af forretningstestere og Testmanager. Sendes til review hos PO.
· Review af udviklernes unittests pågår. 
· [bookmark: _GoBack]Review af specifikationer indkaldt.
· Arbejdet med ReadyAPI er sat på hold, da der mangler endpoints.
· Arbejde med Hovedtestplan – mangler ganske få punkter.
[bookmark: _Toc139451582]Konklusion
Der har været arbejdet en del med test, men den praktiske udførelse af dynamiske test er udelukkende på komponentniveau.
[bookmark: _Toc139451583]Testresultater opsummeret
Unittest: 8 Userstories er unittestet i dette sprint, 3 userstories er overført til næste sprint.
SIT: 9 testcases udarbejdet i dette sprint. Review ved PO pågår. 
Specifikationer: Der er indkaldt til review på udarbejdede specifikationer.
Se liste af udarbejdede testcases på dette dashboard:
https://atlas.auit.au.dk/jira/secure/Dashboard.jspa?selectPageId=15027
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	JIRA opgave 
	Summary 
	Testtyper og testideer 
	Risiko 

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-421

	Specifikation af prøve på ny platform
	Review indkaldt 
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-261

	Afmelde studerende fra prøveforløb med flere prøver
	Funktionel unittest gennemført

SIT: https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-396
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-298

	Lytte på AU-eksamenstilmeldinger (oprettelse/opdatering) i STADS ifm. Flowoprettelse
	Funktionel unittest gennemført

SIT:
Testes via flere tidligere testcases 
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-124

	Flytte eksamenstilmelding ved ændring af valgmulighed i STADS
	Funktionel unittest gennemført

SIT:
https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-394
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-398

	Hente data på resultat og deltager fra WF via DigitalExamHolding
	Funktionel unittest ikke gennemført, da opgaven ikke er færdigudviklet. 

SIT: Der er udarbejdet flere testcases til resultat, som vil teste denne. 
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-123

	Flytte eksamenstilmelding ved ændring af sted i STADS
	Funktionel unittest gennemført

SIT: https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-395

	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-397

	Lytte på eksamensresultatsevents fra WF der publiceres til Azure Service Bus
	Funktionel unittest gennemført

SIT: Der er udarbejdet flere testcases til resultat, som vil teste denne.  
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-399

	Hente data fra forskellige services
	Funktionel unittest ikke gennemført, da opgaven ikke er færdigudviklet. 

SIT: Der er udarbejdet flere testcases til resultat, som vil teste denne.
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-422

	Specifikation af eksamenstermin på ny platform
	Review indkaldt
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-423

	Specifikation af eksamen på ny platform
	Review indkaldt
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-325

	Kun overføre almindeligt eksamensresultat fra sidste flow i flowcombine
	Funktionel unittest gennemført

SIT: https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-470

	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-376

	Overføre administrativeresultater til STADS
	Funktionel unittest gennemført

SIT: https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-471
https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-472

	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-120

	Skrive eksamensresultat til STADS via proceduren RES_GRFL.reg_registrer_resultat
	Funktionel unittest ikke gennemført, da opgaven ikke er færdigudviklet

SIT: Der er udarbejdet flere testcases til resultat, som vil teste denne.
	

	https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-402

	Håndtere resultater på gruppeafleveringer
	Funktionel unittest gennemført

SIT: https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-473
https://atlas.auit.au.dk/jira/browse/P812-474
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