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_______________________________________________________________

Projektstyregruppens rolle er at udstikke de overordnede i
rammer og retninger (vision og mal) for ‘Arts i Universi- i
tetsbyen’. Dertil kommer godkendelse af projektets (del- i
projekternes) hovedfaser, evaluering af risici, beslutnin- !
ger om aendringer i projektets (delprojekternes) omfang i
samt sikring af, at kommunikationen mellem interessenter : iy
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PROJEKTSTYREGRUPPEN

Maja Horst, dekan Arts
Kirsten Langds Andersen, vicedirekter, AU Bygninger
Jorgen Lang, administrerende direktor,
Aarhus Universitets Forskningsfond !
Carsten Kronborg, direkter, FEAS

ARTS FAKULTETSLEDELSE

forleber effektivt. Projektstyregruppen er ansvarlig for at
alle beslutninger, der krcever formel godkendelse, bliv-

er forelagt og godkendt af de relevante beslutningstag-
ere/-myndigheder. Projektstyregruppen godkender materi-
ale, der forelecegges styregruppen for Campus 3.0.
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ARTS BYGNINGSSERVICE

PROJEKTGRUPPEN

_______________________________________________________________

Projektarbejdsgruppen en fast del af projektgruppen

sdledes, at der blandt andet sikres sammenhceng fra bru-
gergrupperne til projektgruppen. Carsten Aaen, bygningschef, Arts
Projektgruppen felger projektets (delprojekternes) ud- Carsten Kronborg, direkter, FEAS

i i Erik Frehr, projektchef for Projektenhed Arts, AU Bygninger
. vikling teet og sikrer fremdrift i forhold til tid, skonomi og i Anita Bentzen, projektchef, FEAS

Ulla Gjerling, administrationschef, Arts

kvalitet. Projektgruppen initierer processer i forhold til de Lars Peter Jensen, projektchef, FEAS
udstukne rammer fra projektstyregruppen. Projektgruppen
er ansvarlig for materiale til og kommunikationen med pro-
jektstyregruppen.
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PROJEKTARBEJDSGRUPPEN BYGHERRERADGIVER FOR FEAS

------------------------------------------------------------ Anne @stergaard, projektchef, Arts Bygningsservice Sune Abel, RAMBOLL | Charlotte Schmidt, TRANSFORM
Projektarbejdsgruppen felger projektets (delprojekternes)
udvikling teet og sikrer fremdrift i forhold til tid, skonomi og
kvalitet. Projektarbejdsgruppen orienterer projektgruppen i
fast rul samt ved scerlige udfordringer i forhold til, gkonomi
og kvalitet. Projektarbejdsgruppen varetager og sarger
fremdrift i brugergrupperne.
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Anita Bentzen, projektchef, FEAS
S Lars Peter Jensen, projektchef, FEAS
Birgitte Merch Folkmann, specialkonsulent, arkitekt, AU Bygninger

(til og med godkendt projektforslag) TOTALR A DGIVER FOR FEAS

Eva Meyer Bojsen, specialkonsulent, bygningsingenier, AU Bygninger

(fra godkendt projektforsiag til feerdigt projeki) Kitsietiier Ky ReSmUsEE, AARY
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Brugergruppe A Brugergruppe B Brugergruppe C Specialistgruppe S EerEREE
Studiemilje, under- Medlcrdbeljdermlljm, Teater, musik DUl o Workshops
visning og auditorier edelse og og cestetiske fag scerinstallationer

administration
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