

	På vej	GATE 1	Foranalyse	GATE 2	I gang	GATE 3	Indkøring	AF SLUT
Formål med fasen	<p>Behov kvalificeres og beskrives i en PID.</p> <p>Indsatsområderne for projektet/foranalysen planlægges.</p> <p>De første arkitekturanalyser gennemføres for at synliggøre projektets omfang.</p>		<p>Grundlaget for projektet analyseres og rammerne fastlægges.</p> <p>Indsatsområderne for projektet planlægges.</p> <p>Identifikation og håndtering af løsninger og beslutninger, der vil komme til at påvirke projektets indhold, organisering eller andre rammer.</p> <p>Udbud gennemføres frem til kontrakten er klar til underskrift.</p>		<p>Detailplanlægning med leverancenedbrydning.</p> <p>Aktiviteter og leverancer gennemføres som planlagt.</p> <p>Alle forberedelser frem til der "trykkes på knappen" for den første ibrugtagning gennemføres.</p> <p>Teknisk igangsætning.</p> <p>Pilotforløb</p>		<p>Realisering af projektets hovedleverancer.</p> <p>Uddannelse.</p> <p>Overdragelse til drift og support.</p> <p>Organisatorisk ibrugtagning.</p> <p>"Go-live"</p>	
Minimums leverancer	<p>Projektejer udpeget.</p> <p>Projektleder udpeget.</p> <p>IT-Arkitekter udpegede</p> <p>Styregruppe etableret</p> <p>Målarkitektur version 1.</p> <p>Godkendt PID version 1 inklusiv tidsplan for foranalyse eller tidsplan for projekt.</p> <p>Business case version 1</p>		<p>Systemejer udpeget.</p> <p>Systemansvarlig udpeget.</p> <p>Målarkitektur version 2</p> <p>Arkitekturleverancer version 1 for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceskortlægning (AS IS, TO BE og GAP). • Systemlandskab. • Projektafhængigheder. • Begreber. <p>Relevante forretningsbeslutninger.</p> <p>Valg af udbudsform og udbud frem til kontrakt er klar til underskrift.</p> <p>Kravspecifikation.</p> <p>Systemklassifikation og betydningsvurdering.</p> <p>Implementeringsstrategi for projektet.</p> <p>Teststrategi for projektet version 1.</p> <p>Strategi for udfasning af gamle systemer, herunder dataarkivering og afhængigheder.</p> <p>Strategi for systemforvaltning.</p> <p>Business case version 2.</p> <p>Godkendt PID version 2.</p>		<p>Underskrevet udbudskontrakt.</p> <p>Indkøb af hardware.</p> <p>Øvrige roller i forvaltningsorganisationen udpegede</p> <p>Detaljeret projektplan med ressourcetekning.</p> <p>Teststrategi, testplan og usecases.</p> <p>Projektets delleverancer, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesbeskrivelser. • Løsningsdesign. • Informationsmodel. • Endelig målarkitektur. • Endelig teknisk arkitekturdesign • Dokumentation. <p>Klargøring af miljøer.</p> <p>Udvikling.</p> <p>Opsætning og konfiguration.</p> <p>Funktionstest og accepttest.</p> <p>Implementeringsplan inklusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan for pilotforløb • Uddannelses og kommunikationsplan • Plan for overgang til drift • "Go-live" plan. 		<p>Implementering af forretningsgange/processer i brugerorganisationen og i IT.</p> <p>Gamle systemer udfaset og data arkiveret. Servere slukkede og bortskaffet.</p> <p>Registrering af systemer og integrationer på AU-reolen.</p> <p>Systemforvaltningsaftale.</p> <p>Beredskabssupport i tiden efter "go-live".</p> <p>Projektevaluering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektforløbet. - Udbud, kontrakt og leverandørsamarbejde. 	
Opmærksomhedspunkter	<p>Hvad vil de største risikofaktorer være og hvordan kan vi minimere dem i løbet af projektet?</p> <p>Godkendelser:</p> <p>Gate 1 godkendes af styregruppen.</p> <p>Målarkitektur og teknisk arkitekturdesign reviews af arkitekturkoordinering og godkendes af chefarkitekt og/eller arkitekturudvalg og systemejerforum.</p> <p>PID metodereviews af PFU og forretningsgodkendes af styregruppen.</p> <p>Business case godkendes af styregruppen.</p>		<p>Er der afholdt Kick-off med projektdeltagerne?</p> <p>Er udbudsforretningens aktiviteter på plads?</p> <p>Er brugerorganisationen tilstrækkeligt involveret i analysen?</p> <p>Godkendelser:</p> <p>Gate2 godkendes af styregruppen. Herunder Kravspecifikation, leverandørvalg, revideret businesscase, teststrategi, Implementeringsstrategi, udfasningsstrategi og strategi for systemforvaltning.</p> <p>Arkitekturleverancer reviews og godkendes evt i samme fora som i på vej fasen afhængig af ændringernes størrelse.</p> <p>PID version 2 metodereviews af PFU og forretningsgodkendes af styregruppen.</p>		<p>Holder projektets antagelser og tidligere beslutninger fortsat?</p> <p>Er interessenterne velinformerede?</p> <p>Er der fokus på forandringsledelse?</p> <p>Er modtagerorganisationen klar til implementering?</p> <p>Godkendelser:</p> <p>Gate3 godkendes af styregruppen herunder implementeringsplanen.</p> <p>Arkitekturleverancer reviews og godkendes afhængig af ændringernes størrelse.</p>		<p>Er modtagerorganisationen velinformerede om ændringerne?</p> <p>Aftaler om/plan for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektrealisering. • Evaluering af hvorvidt projektets effektmål er realiserede. • Evaluering af behov for efteruddannelse af drifts og supportorganisationen. • Evaluering af hvorvidt modtagerorganisationen har taget leverancerne til sig, eller der skal iværksættes yderligere tiltag. <p>Godkendelser:</p> <p>Systemforvaltningsaftale godkendes af systemejer og AU IT cheffrømedlem.</p> <p>Afslutning godkendes metodemæssigt af PFU inden styregruppen lukker projektet forretningsmæssigt.</p> <p>Afslutningsgate godkendes af styregruppen</p>	